



Aika 09.03.2026, klo 15:00

Paikka Kuntala, valtuustosali / Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

§ 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

§ 24 Padasjoen polku -hanke

§ 25 Kunnan maksama subventio eläinlääkintähuollon kustannuksista

§ 26 Edustajien valinta Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokoukseen 19.5.2026

§ 27 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja sijaisjärjestely

§ 28 Ajankohtaiset asiat hallitus 9.3.2026

§ 29 Tiedoksisaantiasiat

§ 30 Otto-oikeusasiat



Osallistujat

Heikki Toivonen, puheenjohtaja
Mira Vilkman, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Ahola, 2. varapuheenjohtaja
Susanna Hietala, sihteeri
Henni Koskimäki
Janne Luukko
Nina Nieminen
Jyrki Salonen
Heikki Jaakkola, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kalle Jaakkola, Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Paavo Malaste, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Juha Rehula



§ 22

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 23

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mira Vilkman ja Henni Koskimäki.



Kunnanhallitus, § 218,03.11.2025

Kunnanhallitus, § 245,08.12.2025

Kunnanhallitus, § 24, 09.03.2026

§ 24

Padasjoen polku -hanke

PADDno-2025-171

Kunnanhallitus, 03.11.2025, § 218

Valmistelijat / lisätiedot:

Moona Leinonen, moona.leinonen@padasjoki.fi

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Jyri Mäntylä, jyri.mantyla@padasjoki.fi

Pirjo Ala-Hemmila, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntien tulevan toimintaympäristön kuvaus:

Kuntien toimintaympäristö muuttuu entistä vaativammaksi tulevaisuudessa. Väestö vähenee lähes kaikkialla, ja vain harvat kunnat kasvavat vuoteen 2050 mennessä. MDI:n tuoreen väestöennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä vain 39 kuntaa kasvaa, kun taas suurin osa menettää väestöään. Syntyvyys on laskenut pysyvästi, ja vuodesta 2016 lähtien kuolleisuus on ylittänyt syntyvyyden joka vuosi ilman maahanmuuttoa.

Samaan aikaan kuntatalous heikkenee ja eriytyy. VM:n syksyllä 2025 julkaistun vuoden 2026 kuntatalousohjelman mukaan kuntien taloudellinen asema heikkeni vuonna 2024 vuoden 2023 tilanteeseen nähden odotetusti. Kuntien taloudellinen eriytyminen kiihtyy: osa kunnista pystyy investoimaan ja kehittämään palveluita, kun taas toiset kamppailevat peruspalveluiden turvaamisessa. Talouden sopeuttamistarve kasvaa erityisesti kunnissa, joissa väestö vähenee ja palvelutarve kasvaa. Tulevaisuudessa kuntien on varauduttava niukkeneviin resursseihin ja kasvaviin investointitarpeisiin.

Padasjoen kunnan nykytilanteen kuvaus:

Padasjoen Yhtenäiskoulu kahdessa toimipisteessä:

- Vuonna 1964 rakennettu Pappilanmäen koulu, johon on tehty peruskorjaus vuonna 1998. Vuosien varrella kiinteistöön on tehty erilaisia remontteja ja sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä Pappilanmäen koulu on peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen jälkeen tilat palvelisivat jatkossakin 7-9 luokkien ja lukion tarpeita, ei yhtään enempää. Koulurakennuksessa toimii sekä yläkoulu että lukio.
- Vuonna 1987 rakennettu Kullasvuoren koulu, johon on tehty laajoja korjaus-/uusimis- ja muutostöitä niin kiinteistön sisällä kuin piha-alueilla vuonna 2013. Kiinteistöön on tehty pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön tulevista korjauksista 10 vuodelle vuoteen 2035 asti. Tulevaisuudessa kiinteistöllä edessä peruskorjaus. Koulurakennuksessa toimii esiopetus sekä opetus vuosiluokilla 1-6 ja lisäksi kunnan järjestämää aamuparkki- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Varhaiskasvatus neljässä eri toimipisteessä:



- Vuonna 1983 rakennettu Majavan päiväkot. Päiväkotiin on tehty erilaisia korjausremontteja vuosien varrella. Kiinteistöön on valmistunut kesällä 2025 pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön tulevista korjauksista 10 vuodelle vuoteen 2035 asti.
- Osa varhaiskasvatuksesta toimii Visapuiston palvelukeskuksen pihapiirissä olevissa palveluasunnoissa. Visapuiston kokonaisuus on rakennettu vuonna 1994 ja kiinteistökokonaisuudelle on myös laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön tulevista korjauksista 10 vuodelle vuoteen 2035 asti.
- Esiopetus toimii Kullasvuoren koululla ja lisäksi perhepäivähoito.

Kolme valmistuskeittiötä: yksi Majavan päiväkodissa ja molemmilla kouluilla omansa.

Vuonna 1938 rakennettu Kuntalan vanha puoli ja vuonna 1977 valmistunut laajennus (matala osa). Tällä hetkellä Kuntalan matala osa ja vanhan osan kellarikerros ovat käyttökiellossa. Matala osa edellyttää yläpohjarakenteen korjaamista. Kiinteistössä toimii kunnan hallinto ja vanhan puolen 2 kerroksessa on myös vuokralaisia.

Lisäksi kunnan toiminnoista uimahalli, nuorisotila ja kirjasto sijaitsevat monitoimitalolla ja kunnan työllisyydenhoito Kiinteistö Oy Padasmailan teollisuusrakennuksen tiloissa.

Padasjoen Polku -hanke:

Valtuusto on 10.6.2024 hyväksynyt kuntastrategian Muutakin kuin Mummola - Padasjoki 2035. Strategia pohjautuu ajatteluun, jossa Padasjoki nähdään ikä- ja väestörakennemuutoksesta huolimatta uudistuvana, elinvoimaisena ja houkuttelevana kuntana. Osana kuntastrategiaa valtuusto hyväksyi useita kärkihankkeita, joista Uusi koulu -hanke on taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävin. Valtuusto hyväksyi 11.11.2024 talousarviossa suunnittelurahaa uusi koulu -hankkeelle vuodelle 2025. Huhtikuussa 2025 käynnistyi hankkeen hankesuunnittelu.

Uusi 1.6.2025 toimintansa aloittanut valtuusto on työstänyt strategian päivitystä muokaten aiemman Uusi koulu -hankkeen muotoon Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla. Valtuusto käsittelee Muutakin kuin mummola -kuntastrategian päivitystä kokouksessaan 10.11.2025.

Padasjoen Polku -hankkeen mahdollisuudet:

Padasjoen Polku -hanke tarjoaa mahdollisuuden keskittää kunnan tulevaisuuden palvelutuotanto saman katon alle. Yhtenäiskoulu ja lukio siirtyisivät kahdesta toimipisteestä yhteen toimipisteeseen ja varhaiskasvatus neljästä toimipisteestä yhteen toimipisteeseen. Yhtenäiskoulun, lukion ja varhaiskasvatuksen toiminta samassa kiinteistössä mahdollistaisi henkilöstöresurssien tehokkaan käytön eri koulutusasteilla. Keittiöpalveluiden osalta siirtyminen yhteen keskitettyyn valmistuskeittiöön nykyisen kolmen valmistuskeittiön sijasta tehostaisi toimintaa ja parantaisi resurssien hallintaa.

Hankkeen tavoitteena on vastata Padasjoen ennakoituun palvelutarpeeseen pitkälle tulevaisuuteen, huomioiden väestökehitys, palveluiden kysyntä ja kunnan taloudelliset realiteetit. Toiminnan sopeuttaminen resurssien ja talouden näkökulmasta on välttämätöntä. **Kyseessä on välttämättömyyshanke – jotain on tehtävä joka tapauksessa, ja nyt on mahdollisuus hankkeen myötä rakentaa kunnan palvelurakenne vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja toimintaympäristöä.**

Investointi on joka tapauksessa välttämätön, ja samalla kyseessä saattaa olla viimeinen tilaisuus, jolloin kunta kykenee tekemään tämän mittaluokan ratkaisuja.



Kun toiminta supistuu, myös taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa suuria investointeja kapenevat jatkuvasti.

Padasjoen Polku -hanke on Padasjoen kunnan toiminnan ja talouden kannalta erittäin merkittävä. Hankkeen vaikutus kunnan palvelutuotantoon ja talouteen on niin merkittävä, että hankkeen osalta on huomioitava ratkaisujen vaikutus pitkän aikavälin toimintaan koko konsernin ja sen eri toimintojen käytössä olevien toimitilojen osalta. Padasjoen Polku -hankkeen toteutukseen liittyy paljon yksityiskohtia, joista päättäminen on mahdollista vasta kun hankkeen suunnittelu on edennyt eteenpäin. On kuitenkin tehtävä tärkeimpien asioiden osalta linjauksia suunnittelijoiden työn ohjaamiseksi.

Jatkovalmistelun vaihtoehdot ovat seuraavat:

1. Jatketaan nykyrakentein

Jatketaan nykyisillä kiinteistöillä. Lähtökohtana mahdollisimman pienet investointimenot, oli kyse peruskorjauksesta tai uudisrakentamisesta. Peruskorjauksia tehdään niissä tilanteissa, kun on pakko. Muutokset käyttömenoissa eivät vaikuta investointiratkaisuihin.

Investointikustannukset ovat pienemmät kuin muissa vaihtoehdoissa. Käyttömenojen sopeuttaminen on hyvin vaikeaa. Olemassa olevien kiinteistöjen poistoaikataulut pysyvät mahdollisuuksien mukaan nykyisinä eikä poistojen määrissä tapahdu radikaaleja muutoksia.

Riskit ovat lyhyellä tähtäimellä pienemmät kuin muissa vaihtoehdoissa, mutta pidemmällä tähtäimellä suuremmat, koska tämä ratkaisumalli ratkaisee vain akuutteja ongelmia ja perustavaa laatua olevat kysymykset jäävät auki. Jatkossa kuntatalouden ongelmat lisääntynevät ja kyky ratkaista niitä omin toimenpitein vähenee.

2. Yhdistetään yhtenäiskoulu, lukio, varhaiskasvatus ja tukipalvelut (keittiö, siivous ja kiinteistönhoito)

Investoinnin tavoitteena on saada opetus, varhaiskasvatus ja tukipalvelut samaan kokonaisuuteen. Lähtökohtana on palvelutuotannon toiminnallinen kehittäminen ja saatavilla olevien synergiaetujen hyödyntäminen. Tilaratkaisut mahdollistavat muunneltavuuden tulevaisuuden tarpeisiin. Opetuksen tilojen osalta tavoitteena on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu.

Investointikustannukset ovat selvästi suuremmat kuin vaihtoehdossa 1. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi myös alaskirjauksia. Jos kokonaisuuden sijaintipaikaksi valitaan Kullasvuori, tämä johtaisi todennäköisesti Pappilanmäen koulun tai sen osan alaskirjaukseen kunnan taseesta. Alaskirjaus vaikuttaa ainoastaan poistojen aikatauluun, eikä sillä ole suoraa vaikutusta kunnan reaalityönteeseen. Olemassa olevien kiinteistöjen poistoaikataulut pysyvät muuten osin nykyisinä, mutta uudet investoinnit nostavat poistojen määrää. Käyttömenojen sopeuttaminen on mahdollista palvelutarpeen laskiessa.

Riskitasoltaan korkeampi kuin vaihtoehto 1, koska kunnan taloudellinen liikkumavara käytetään investointiin lähes kokonaan. Riskitasoltaan pienempi kuin vaihtoehto 3, koska investointi on pienempi, mutta toisaalta korkeampi kuin vaihtoehto 3, koska tämä vaihtoehto ei tuo optimaalista ratkaisua toiminnan tehostamiseen.



Tässä vaihtoehdossa kunnalle jää muiden kiinteistöjen osalta ratkaisut tekemättä (mm. Kuntala).

3. Palvelutuotanto rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin

Investoinnin tavoitteena on lähes kaikkien kunnan toimintojen keskittäminen samaan kokonaisuuteen. Merkittävimmät ulkopuolelle jäävät toiminnot ovat monitoimitalo (kirjasto ja uimahalli). Tavoitteena on tuottaa kaikki palvelut yhdessä kiinteistökokonaisuudessa, jotta saatavilla olevat tehostamismahdollisuudet sekä käytettävissä olevat kunnossapito- ja peruskorjausmäärärahat voidaan optimoida. Yhden katon alla toimiminen mahdollistaa parhaiten toiminnan skaalautumisen palvelutarpeen kehityksen myötä, luonnollisen poistuman hyödyntämisen ja varautumisen väestörakenteen muutokseen sekä muihin toimintaympäristön muutoksiin. Tilaratkaisut mahdollistavat muunneltavuuden tulevaisuuden tarpeisiin. Opetuksen tilojen osalta tavoitteena on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu.

Kunnan toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön mahdollistaisi kunnossapidon ja korjausten resurssien tehokkaan kohdentamisen yhteen toimipisteeseen. Tämä toisi kunnalle merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Kun ylläpito ei enää jakautuisi useisiin eri rakennuksiin, vaan keskittyä yhteen kokonaisuuteen, voitaisiin resurssit suunnata hallitummin, pitkäjänteisemmin ja kustannustehokkaammin. Keskittäminen vähentäisi päällekkäistä työtä sekä tarvetta korjata ja ylläpitää useita kiinteistöjä samanaikaisesti eri puolilla kuntaa, mikä parantaisi toiminnan sujuvuutta ja ennakoitavuutta.

Investointikustannukset ovat selvästi suuremmat kuin vaihtoehdossa 1 ja jonkin verran suuremmat kuin vaihtoehdossa 2. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi alaskirjauksia. Jos kokonaisuuden sijaintipaikaksi valitaan Kullasvuori, tämä johtaisi todennäköisesti Pappilanmäen koulun tai sen osan alaskirjaukseen kunnan taseesta. Alaskirjaus vaikuttaa ainoastaan poistojen aikatauluun, eikä sillä ole suoraa vaikutusta kunnan reaalityönteeseen. Lisäksi uudet investoinnit nostavat poistojen määrää. Käyttömenojen sopeuttamisen kannalta optimaalinen vaihtoehto.

Hankkeen riskitaso on suuri, koska investointiin tarvittava määräraha olisi suurin. Lisäksi vaihtoehto 3 saisi aikaan poistoaikataulujen nopeutumisen, kun käytöstä todennäköisesti poistuisi useampia kiinteistöjä. Vaikka poistoaikataulun nopeutuminen on tekninen kysymys, näkyisi se kuntatalouden tunnusluvuissa niin, että taseessa oleva ylijäämä pienentyisi.

Hankkeen riskitaso on siinä mielessä pienempi, että toteutus tapahtuisi uusimman rakentamiseen liittyvän tiedon pohjalta ja yhtenä kokonaisuutena. Pitkän aikavälin riskejä pienentää myös se, että vaikka kuntien tehtävissä tai jopa kuntarakenteessa tapahtuisi muutoksia, olisi Padasjoella käytettävissä uusi, hyvin kunnossapidetty kiinteistökokonaisuus tukipalveluineen opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamiseen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Padasjoen Polun sijainti:

Padasjoen Polku -kokonaisuudella on kaksi vaihtoehtoista sijaintia:

- Pappilanmäen koulun alueella tai
- Kullasvuoren koulun alueella



Pappilanmäen koulun sijainnissa Polku-kokonaisuuden sijoittaminen tarkoittaisi nykyisen koulun purkamista ja siihen läheisyyteen/paikalle uudisrakennuksen rakentamista. Uudisrakennus mahdollistaisi toimintojen suunnittelun ns. puhtaalta pöydältä siten, että uudisrakennuksen tilat mahdollistavat perinteisen luokkatiloihin perustuvan opetuksen, mutta ovat myös muunneltavissa muuttuviin tarpeisiin. Uudisrakennuksena suoritettava toteutus mahdollistaa nykytietämykseen perustuvan rakennustavan ja peruskorjaukseen verrattuna pienentää riskejä hankkeen epäonnistumisesta esim. sisäilmaongelmien osalta. Hanke olisi kaavallisesti helpointa toteuttaa Pappilanmäen koulun läheisyyteen. Alueen sijainti olisi logistisesti hyvä ja toimintojen järjestäminen olisi helpompaa kuin Kullasvuoren koulun alueella.

Kullasvuoren koulun sijainnissa Polku-kokonaisuuden sijoittaminen tarkoittaisi sitä, että nykyiseen koulurakennukseen tehtäisiin laajennus tarvittaville uudistiloille. Tämä edellyttäisi kaavamuutoksen ja ainakin opistotason toisen osan purun. Opistotalo on osittain suojeltu kiinteistö. Riskinä hankkeen aikataulujen venyminen kaavamuutoksen ja opistotalon osittaisen purun myötä.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto linjaa hanketta seuraavasti:

1. Padasjoen Polku -kokonaisuuteen lähtökohtaisesti keskitetään kunnan tulevaisuuden palvelutuotanto pois lukien nykyisen Monitoimitalon palvelut (vaihtoehto 3).
2. Padasjoen Polku -kokonaisuus toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen Pappilanmäen koulun alueelle.
3. Hanke toteutetaan vaiheittain.
4. Opetuksen tilojen osalta kyseessä on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu mahdollistaen mukautumisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Lopullinen ratkaisu ja kunnanvaltuuston päätös hankkeesta, sen sisällöstä ja laajuudesta, hankkeen rahoitusmallista ja -tavasta sekä aikataulusta tehdään suunnittelun valmistuttua ja rahoitustarpeen laajuuden selvittyä.

Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä totesi vetävänsä asian pois listalta.

Kunnanhallitus, 08.12.2025, § 245

Valmistelijat / lisätiedot:

Moona Leinonen, moona.leinonen@padasjoki.fi

Liitteet

- 1 LAVA Uusi koulu raportti 260925.pdf
- 2 Lapsivaikutusten arvioinnin lomake.pdf
- 3 Kellosalmentie_20__Padasjoki_Kunnantalon_suunnitelma_30.5.2025_julkinen.pdf
- 4 Pappilanmäen_koulun_kuntotutkimusraportti_27.5.2025_julkinen.pdf



- 5 Kuntala_yläpohjan_kuntotutkimusraportti_Kellosalmentie_20_17500_Padasjoki__7.5.2025_julkinen.pdf
- 6 Päiväkoti_Majavatie_25_Padasjoki__Ulkoseinän_ilmatiiveyden_tarkastusraportti_päivitys_14.4.2025_julkinen.pdf
- 7 Sisäilmatyöryhmän muisto tuloksista ja toimenpiteistä 11.6.2025_julkinen.pdf
- 8 Kullasvuoren_koulu_Kuntoarvio_ja_PTS__01.06.2025 (1).pdf
- 9 Kuntoarvio_ja_PTS_Majavatien_Päiväkoti_22.05.2025.pdf
- 10 Kuntoarvio_ja_liitteet_Kuntala__10.12.2024.pdf
- 11 Uusikoululuonnos2.0_muistio.pdf
- 12 Pedagoginen käsikirja_kh2025.pdf
- 13 sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus Pappilanmäkiesitys 17.10.2025.pdf
- 14 FCG_taloudellinen tila ja kyky kouluinvestointiin_02102025.pdf
- 15 Pappilanmäen koulun ja lukion peruskorjaus 12.9.2025 (1).pdf
- 16 Pappilanmäen koulun kuntotutkimusraportti 27.5.2025.pdf
- 17 Hankesuunnitelma 5.0_Kullasvuori.pdf
- 18 Hankesuunnitelma 4.0_Kullasvuori.pdf
- 19 Hankesuunnitelma 4.0_Pappilanmäki.pdf
- 20 Hankesuunnitelma 3.0_Pappilanmäki.pdf
- 21 Hankesuunnitelma 2.0_Pappilanmäki.pdf
- 22 Hankesuunnitelma 3.0_Kullasvuori.pdf
- 23 Hankesuunnitelma 2.0_Kullasvuori.pdf
- 24 Hankesuunnitelma 1.0_Kullasvuori.pdf
- 25 Hankesuunnitelma 1.0_Pappilanmäki.pdf
- 26 Pappilanmäen yläaste ja lukio_uudisrakennus_ kustannusarvio 27.10.2025.pdf

Muutakin kuin mummola – Padasjoki 2035 -kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.6.2024. Strategiaan sisältyi yhtenä kärkihankkeena *Uusi koulu* -hanke, jonka valmistelu käynnistyi heti strategian hyväksymisen jälkeen. Valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2025 käynnistettiin strategian päivitys. Uudistettu strategia hyväksyttiin valtuustossa 10.11.2025, ja siinä kärkihankkeen nimi muutettiin muotoon *Padasjoen Polku*. Nimi kuvastaa hankkeen kokonaisuutta aiempaa paremmin: kyseessä ei ole pelkkä kouluhanke, vaan mahdollisesti yhtenäinen koulutuspolku saman katon alla.

Hanketta on valmisteltu tällä hetkellä monin eri tavoin. Kunnan sisäisessä valmistelussa on laadittu pedagoginen käsikirja, tehty lapsivaikutusten arviointi, koottu taustamuistioita sekä laadittu erilaisia suunnitelmia. Kiinteistöjen osalta on teetetty pitkän tähtäimen suunnitelmat ja toteutettu sisäilmatutkimuksia. Raportit ovat eri ajanjaksoilta, ja sisäilmatutkimusten jälkeen kiinteistöihin on tehty välttämättömät korjaustoimenpiteet. Lisäksi kiinteistöissä on toteutettu toimenpiteitä pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaisesti. FCG on puolestaan laatinut analyysin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja investointikyvystä kouluhankkeen toteuttamiseen.

Valtuusto myönsi 11.11.2024 suunnittelumäärärahat hankkeelle vuodelle 2025. Hankkeen hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2025. Ramboll CM Oy on laatinut seuraavat suunnitelmat:

- Hankesuunnitelma 1.0: Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio sekä Kuntalan tilat samassa kokonaisuudessa molemmista sijainneista
- Hankesuunnitelma 2.0: Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukio samassa kokonaisuudessa molemmista sijainneista



- Hankesuunnitelma 3.0: Esi- ja perusopetus sekä lukio samassa kokonaisuudessa molemmista sijainneista
 - Hankesuunnitelma 4.0: Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukio samassa kokonaisuudessa molemmista sijainneista
 - Hankesuunnitelma 5.0: Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukio samassa kokonaisuudessa Kullasvuorella (sis. opistotalon muutostyöt)
 - Pappilanmäen koulun peruskorjauksen kustannusarvio sisältäen yläkoulun ja lukion
 - Pappilanmäen uudisrakennuksen kustannusarvio sisältäen yläkoulun ja lukion
- Päätöstä hankkeen sisällöstä ja kokonaisuuden sijaintipaikasta ei vielä ole. Valtuusto myönsi 10.11.2025 talousarvion investointiosassa Padasjoen Polku -hankkeen suunnitteluun määrärahat vuodelle 2026, joten hankkeen suunnittelu jatkuu ensi vuonna.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus käy keskustelun Padasjoen Polku -hankkeen valmistelutilanteesta ja tekee mahdolliset jatkolinjaukset hankkeen valmisteluun.

Päätös

Kunnanhallitus kävi keskustelun Padasjoen Polku -hankkeesta.

Kunnanhallitus, 09.03.2026, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Padasjoen kunnanvaltuuston 10.11.2025 hyväksymän strategiapäivityksen mukainen yksi kahdeksasta kärkihankkeesta on Padasjoen Polku -hanke. Hankkeen valmistelu on käynnistetty kesäkuussa 2024 kunnanvaltuuston tekemän strategiapäätöksen ja sen kärkihankkeiden hyväksymisen jälkeen. Kyse on hankkeesta, jossa tavoitellaan ainakin tulevaisuusinvestointina samanaikaisesti toimitilojen nykyistä tehokkaampaan käyttöä, toiminnallisia käyttötalousmenoja vähentäviä toimintamalleja, kurotaan kiinni tiedossa olevaa korjausvelkaa ja vähennetään rakennuksiin liittyviä terveysturvallisuusriskejä. Kyse on myös elinvoimahankkeesta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 vuoden 2025 talousarviota hyväksyessään 220 000 € määräisen suunnittelumäärärahan. Hankesuunnitelmien laatimisessa on edetty kahden sijaintipaikan valmistelun mallilla niin, että hankesuunnitelmien eri vaihtoehtoja on kumpaankin mahdolliseen sijaintipaikkaan laadittu neljä ja viisi. Valmistelu on näiltä osin keskeytetty marras-joulukuun vaihteessa 2025 mahdollisesti lisäsuunnittelukulujen katkaisemiseksi siihen saakka, kun perusratkaisu etenemiselle on valtuustotasolla linjattu.

Hankesuunnitelmien tarkentaminen sekä nykyistä tarkempien kustannusarvioiden sekä esimerkiksi mahdollisen KVR urakkamallin kilpailuttamiseen pääsemiseksi tulisi tehdä perusratkaisu paikasta (KVR-urakkamalli on vain yksi vaihtoehto etenemiselle nykyistä tarkempien tilasuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi



sekä vaihtoehtolaskemien tekemiseksi päätöksenteon seuraavan vaiheen pohjaksi). Toisena mahdollisena pääetenemisvaihtoehtona on se, että hankkeen valmistelu pysäytetään ja käynnistetään käytännössä nykyisten Pappilanmäen ja Kullasvuoren koulujen sekä päiväkotij Majavan ylläpito ja mahdolliset parannusinvestoinnit, jotka ovat olleet jäädytettynä kolmatta vuotta peräkkäin.

Valmisteluprosessin voidaan katsoa alkaneen valtuuston seminaarista 7.9.2023, jonka jälkeen edellisen valtuuston aikana asiaa käsiteltiin valtuuston seminaaritilaisuudessa 20.3.2024. Kun valtuusto hyväksyi uuden "Muutakin kuin Mummola" strategian asiaa on työstetty valtuuston seminaarissa 13.9.2024 sekä vuoden 2025 talousarvioprosessissa, joka on sitonut valmistelun uralle, jota on edetty.

Kunnanhallitus esitti kokouksessaan 20.1.2025 yksimielisesti valtuustolle:

- "1. Uusi koulu toteutetaan uudisrakennuksena. Opetuksen osalta kyseessä on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu.
2. Uusi koulu suunnitellaan siten, että siellä tuotetaan kaikki varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion palvelut, ellei valmistelun yhteydessä todeta, että osa nykyisistä rakennuksista on perustellusti hyödynnettävissä. Tarvittaessa tiloihin voidaan sijoittaa muitakin toimintoja
3. Kunnan tukipalvelut tuotetaan samassa kokonaisuudessa.
4. Uusi koulu rakennetaan nykyisen Pappilanmäen koulun läheisyyteen.

Lopullinen ratkaisu hankkeesta, hankkeen rahoitusmallista ja -tavasta tehdään suunnittelun valmistuttua ja rahoitustarpeen laajuuden selvittyä."

Kokouksessaan 27.1.2025 valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Valtuustokauden alkamisen 1.6.2025 jälkeen osana valmistelua valtuutetut ovat keskustelleet eri vaihtoehdoista kahdessa seminaarissa vuoden 2025 aikana. Näkökulmina ovat seminaareissa olleet niin rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyvät asiat, kunnan lyhyemmän ja pidemmän aikavälin taloudellinen tilanne ja ennusteet kuin eri näkökulmista lähtevät toiminnalliset kysymykset. Lisäksi asiaa on käsitelty tai sivuttu valtuuston infoissa useammankin kerran viime vuoden kesäkuun jälkeen. Kaikki tähän mennessä valmistelussa syntynyt aineisto on ollut julkista 8.12.2025 kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. Aineisto pitää sisällään niin rakentamiseen, tutkimuksia liittyen tilojen nykykuntoon ja PTS-suunnitelmia, taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnallisuuteen liittyvää materiaalia. Vuoden 2026 talousarvioon kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 määrältään 200 000 € suuruisen suunnittelurahan.

Asialistalla oleva päätösehdotus on linjaus jatkovalmistelulle, jonka jälkeen kunnanvaltuusto tulee tekemään päätöksiä ainakin hankesuunnitelmasta sen valmistuttua, riippuen rahoitus ja kaiken kaikkiaan ratkaisumallista (esim. urakkakilpailutusten tai moduuliratkaisussa hankintaan liittyen) hankkeen



hyväksymisestä, sekä siinä vaiheessa, kun sen vuoden talousarviota hyväksytään, milloin on päätettävää. Mahdollisuuksia katkaista hankkeen eteneminen tulee prosessin mahdollisesti edetessä tulee olemaan vähintään kolme.

Valtuutettujen käymien keskustelun pohjalta on tiivistettävissä kolme perusvaihtoehtoa etenemisen pohjaksi. Sijaintipaikkana koko kokonaisuudelle olisivat joko 1) Pappilanmäen koulun välittömään läheisyyteen rakentuva kokonaisuus tai 2) Kullasvuoren koulun nykyisiin tiloihin ja välittömään läheisyyteen rakentuva kokonaisuus ja kolmantena vaihtoehtona 3) hankkeen valmistelu pysäytetään ja valmistelua jatketaan nykyisen palveluverkon kunnossapito ja parannusinvestointien kautta.

Mahdolliset päätösehdotukset ja päätökset voisivat edellä mainitulla jaolla olla seuraavat:

1. Pappilanmäen vaihtoehto

- 1) Padasjoen Polku -kokonaisuus koostuu alakoulun ja yhtenäiskoulun, varhaiskasvatuksen ja tukitoimintojen tiloista, ellei valmistuskeittiön osalta ole tehty muuta ratkaisua ennen hankesuunnitelman hyväksymisvaihetta
- 2) Padasjoen Polku -kokonaisuus toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen Pappilanmäen koulun alueelle.
- 3) Hanke toteutetaan tarvittaessa vaiheittain tutkien mm. myös ns. moduulirakentamisen mahdollisuudet
- 4) Yhden valmistuskeittiön vaihtoehto selvitetään ennen hankesuunnitelman lopullista hyväksymistä niin, että tieto on käytettävissä päätöstä tehtäessä
- 5) Opetuksen tilojen osalta kyseessä on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu mahdollistaen mukautumisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Lopullinen ratkaisu ja kunnanvaltuuston päätös hankkeesta, sen sisällöstä ja laajuudesta, hankkeen rahoitusmallista ja -tavasta sekä aikataulusta tehdään suunnittelun valmistuttua ja rahoitustarpeen laajuuden selvittyä. Samalla valtuusto toteaa, että hankkeen aikatauluun liittyvät nykyisten rakennusten kunnossapidon välttämättömyyteen ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit on tunnistettu

tai

2. Kullasvuoren vaihtoehto

- 1) Padasjoen Polku -kokonaisuus koostuu alakoulun ja yhtenäiskoulun, varhaiskasvatuksen ja tukitoimintojen tiloista, ellei valmistuskeittiön osalta ole tehty muuta ratkaisua ennen hankesuunnitelman hyväksymisvaihetta
- 2) Hanke toteutetaan vaiheittain nykyisen Kullasvuoren koulun alueelle; 1) Varhaiskasvatus 2) tukipalvelut 3) koulutilat 4) liikuntatilat kun kaikki edellä oleva on toteutettu
- 3) Hankesuunnitelman kokonaisuuden enimmäiskustannusarvio on 10 m€
- 4) Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan varhaiskasvatuksen tilat sekä



mahdollisuuksien mukaan luokkatilaa yläkoulua ja lukiota varten tutkien myös mm. ns. modulirakentamisen mahdollisuudet

5) Yhden valmistuskeittiön vaihtoehto selvitetään ennen hankesuunnitelman lopullista hyväksymistä niin, että tieto on käytettävissä päätöstä tehtäessä

6) Kaavoitusprosessi käynnistetään välittömästi (sis. ns. Opistotalo)

7) Opetuksen tilojen osalta kyseessä on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu mahdollistaen mukautumisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Lopullinen ratkaisu ja kunnanvaltuuston päätös hankkeesta, sen sisällöstä ja laajuudesta, hankkeen rahoitusmallista ja -tavasta sekä aikataulusta tehdään suunnittelun valmistuttua ja rahoitustarpeen laajuuden selvittyä. Samalla valtuusto toteaa, että hankkeen aikatauluun liittyvät nykyisten rakennusten kunnossapidon välttämättömyyteen ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit on tunnistettu.

tai

3. Padasjoen polku -hankkeen valmistelu pysäytetään

1) Valtuusto päättää lopettaa Padasjoen Polku -hankkeen valmistelun ja toteaa samalla, että käynnistetään valmistelu

2) Varhaiskasvatuksen tilojen yhdistämisestä

3) Yhden valmistuskeittiön ja/tai kolmen jakelukeittiön vaihtoehdot selvitetään ja toimeenpannaan tavoitteena 1.1.2027

4) Käynnistetään Pappilanmäen koulun kunnostustoimenpiteet erikseen päätettävässä laajuudessa

5) Käynnistetään päiväkotia Majavan kunnostustoimenpiteet erikseen päätettävässä laajuudessaan huomioiden varhaiskasvatuksen tilojen yhdistämisselvitys

Lisäksi valtuusto toteaa, että etenemismallin ja aikatauluihin liittyvät nykyisten rakennusten kunnossapidon välttämättömyyteen ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit on tunnistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle toteuttavaksi Padasjoen polku -hankkeena ns. Pappilanmäen vaihtoehdon, jossa

1) Padasjoen Polku -kokonaisuus koostuu alakoulun ja yhtenäiskoulun, varhaiskasvatuksen ja tukitoimintojen tiloista, ellei valmistuskeittiön osalta ole tehty muuta ratkaisua ennen hankesuunnitelman hyväksymisvaihetta

2) Padasjoen Polku -kokonaisuus toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen Pappilanmäen koulun alueelle.

3) Hanke toteutetaan tarvittaessa vaiheittain tutkien mm. myös ns. modulirakentamisen mahdollisuudet



4) Yhden valmistuskeittiön vaihtoehto selvitetään ennen hankesuunnitelman lopullista hyväksymistä niin, että tieto on käytettävissä päätöstä tehtäessä

5) Opetuksen tilojen osalta kyseessä on ns. perinteinen, muunneltavissa olevista erillisistä luokkatiloista muodostuva koulu mahdollistaen mukautumisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Lopullinen ratkaisu ja kunnanvaltuuston päätös hankkeesta, sen sisällöstä ja laajuudesta, hankkeen rahoitusmallista ja -tavasta sekä aikataulusta tehdään suunnittelun valmistuttua ja rahoitustarpeen laajuuden selvittyä.

Samalla valtuusto toteaa, että hankkeen aikatauluun liittyvät nykyisten rakennusten kunnossapidon välttämättömyyteen ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit on tunnistettu.



§ 25

Kunnan maksama subventio eläinlääkintähuollon kustannuksista

PADDno-2022-247

Valmistelijat / lisätiedot:

Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi

Maria Virtanen, ympäristösihteer, maria.virtanen@padasjoki.fi

Uusi eläinlääkintähuoltolaki (285/2023) on tullut voimaan 1.1.2026. Se mahdollistaa kunnaneläinlääkärijärjestelmän jatkuvuuden ilman, että kuntien tarvitsee yhtiöittää osaa kokonaisuudesta. Lain myötä kuntien vastuuta palvelujen järjestäjänä on täsmennetty. Hollolan kunnan ympäristöterveyslautakunta on 27.5.2025 § 29 tehnyt päätöksen kunnaneläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta ja laajuudesta.

Eläinlääkintähuoltolain 14 §:ssä todetaan, että eläinten pitopaikassa annettavien 9 §:ssä tarkoitettujen eläinlääkäripalvelujen käyntipalkkiosta ja matkakustannusten korvauksesta omistajalta tai haltijalta peritään kuitenkin enintään se järjestäjän määrittelemä määrä, joka on kohtuullinen ottaen huomioon alueella suoritettavien käyntimatkojen pituudet ja niistä aiheutuvat palvelujen hintaerot sekä asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Loppuosa peritään järjestäjältä.

Matkasubventioiden osalta lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut tarkoitus suuresti muuttaa nykytilaa. Tarkoitus oli kuitenkin yhtenäistää subventioiden maksamistapaa siten, että asiakas saa subvention aina alemman hinnan muodossa eikä joudu itse hakemaan korvausta jälkikäteen. Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee, että eläinlääkäriin perimistä toimenpidepalkkioista ei maksettaisi erikseen subventiota. Mikäli toimenpidepalkkioista maksettaisiin subventiota, on kunta velvollinen selvittämään ja varmistamaan, että maksettu tuki on valtioneuvoston mukaisista.

Eläinten omistajille maksettavat subventiot ovat olleet kuntien itse päätettävissä eivätkä ole kuuluneet järjestäjänä toimivan Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toimivaltaan. Kunnat huolehtivat siten laissa säädetyn kohtuullisuusvaatimuksen täyttymisestä eläinlääkäriin matkustamisesta aiheutuvien kustannusten osalta ja päättävät eläinlääkintähuoltolain 14 §:n mukaisesti eläimen omistajalta perittävän käyntipalkkion ja matkakustannusten enimmäismäärästä.

Padasjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 21.4.2008 § 60 päättänyt voimassa olevien subventioiden perusteista hyötyeläinten omistajille tai haltijoille eläinlääkäriavun antamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tällöin omistajille tai haltijoille omavastuu on ollut se yhteissumma, joka saadaan eläinlääkäriin käyntimaksusta 30 km:n etäisyydelle sekä kilometrikorvauksesta tämä matka edestakaisin (60 km), joka vuonna 2025 oli 35,40 euroa. Lisäksi toimenpidemaksusta korvataan omavastuun 40 euroa ylittävä osa, kuitenkin enintään 80 euroa.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toiminta-alueella jonkinlaista subventiota ovat maksaneet Asikkalan, Hartolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Kuntien välillä on jonkin



verran eroja siinä, millä perusteilla ja omavastuuosuuksilla subventioita on maksettu. Kuntien välisissä neuvotteluissa on noussut esiin tarve yhtenäistää subventioiden maksamisperusteita.

Tavoitteena on ollut muuttaa subventiomallia siten, että se olisi mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, niin kunnan, eläinlääkärin kuin tuotantoeläimen omistajankin näkökulmasta. Tällöin maksettu subventio olisi selkeästi perusteltavissa ja viestittävässä, eikä perusteiden tulkinnasta syntyisi epäselvyyttä.

Mahdollisuuksien vertailussa selkeimmäksi malliksi muodostui subventioperuste, jossa kunta korvaisi eläinlääkärin matkakustannukset kokonaisuudessaan, ilman omavastuuta ja vastaavasti käyntimaksut ja toimenpidemaksut jäisivät tuotantoeläimen omistajan vastuulle arvonnalisäveroineen. Tällöin kunta siis kantaisi riskin siitä, kuinka kaukaa eläinlääkäri joutuu matkustamaan, koska edestakaiset matkat päivystävällä eläinlääkärillä saattavat olla jopa yli 100 kilometriä. Varsinaiseen käyntiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset taas jäisivät kokonaisuudessaan eläimen omistajalle.

Käyntimaksun suuruus määräytyy myös matkan mukaan, mutta tältä osin ei puhuta merkittävistä eroista. Olennaista uudistuksessa on se, että jatkossa kunnat eivät enää subventoi toimenpidemaksuja, jolloin noudatetaan myös maa- ja metsätalousministeriön suositusta.

Nykyinen subventiomalli on ollut osin epäselvä, erityisesti muiden kuin tuotantoeläinten osalta. Kuntien on syytä ottaa kantaa myös siihen, mitä eläinten pitopaikassa hoidettavia eläimiä kunnan maksama subventio koskee. Aiemmassa päätöksessä puhutaan hyötyeläimistä, mikä on aiheuttanut tulkinnallista epäselvyyttä. Maksettu subventio ei ole luonteeltaan valtiontukea, koska se ei kohdistu yrityksen taloudelliseen toimintaan, vaan lakisääteisten kunnallisten palveluiden järjestämistapaan ja palveluiden saatavuuteen. Subventio maksetaan laskua vastaan suoraan eläinlääkärille, eikä sitä makseta eläimen omistajalle tai haltijalle.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

1. päättää, että Padasjoen kunta korvaa jatkossa eläinlääkärille kilometrikorvaukset, silloin kun käynti on suoritettu eläinlääkäriavun antamiseksi kunnan alueella pidettävälle tuotantoeläimelle;
2. toteaa, että subventiota maksetaan tuotantoeläimistä, pois lukien hevoset;
3. päättää, että päätöksen mukaiset muutokset astuvat voimaan 1.5.2026 lukien, korvaten samalla Padasjoen kunnan aiemman subventiökäytännön.



§ 26

Edustajien valinta Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokoukseen 19.5.2026

PADDno-2021-306

Valmistelijat / lisätiedot:

Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi

Liitteet

1 Yhtymäkokousedustajien nimeämispyyntö jäsenkunnilta 19.5.2026 kokoukseen.pdf

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.5.2026 käsitellään päätösasioina mm. vuoden 2025 tilinpäätös sekä kuluvaan vuoden talousarviomuutos. Kuntalain (410/2015) 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kokous pidetään tiistaina 19.5.2026 klo 9.30 Koulutuskeskus Salpauksen, Vipusen kampuksella, auditorio.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajat kunnan asukasmäärän mukaisesti.

Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa	Edustajien lukumäärä
2 000 tai vähemmän	1
2 001 - 8 000	2
8 001 - 20 000	3
20 001 - 50 000	4
50 001 tai enemmän	7

Kokouskutsu ja linkki sähköiseen kokousmateriaaliin lähetetään jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille viikosta 17. alkaen sitä mukaa, kun edustajatiedot on saatu kuntayhtymän käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat kuntayhtymäkokoukseen.

Tiedoksi

nimetyt, Koulutuskeskus Salpaus (asianhallinta@salpaus.fi)



§ 27

Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja sijaisjärjestely

PADDno-2020-112

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Tekninen johtaja on irtisanoutunut 23.2.2026 siten, että hänen virkasuhteensa viimeinen voimassaolopäivä on 23.4.2026.

Hallintosäännön 47 §:n mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa.

Hallintosäännön 51 §:n mukaan valinnasta päättävä viranomainen päättää alaistensa virkojen haettavaksi julistamisesta.

Hallintosäännön 52 §:n mukaan kunnanhallitus päättää toimialajohtajien valinnasta.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Padasjoen kunnassa käynnissä olevien yhteistoimintamenettelyjen sekä organisaation uudelleenjärjestelyjen vuoksi teknisen johtajan virkaa ei tässä vaiheessa julisteta haettavaksi, vaan virka täytetään määräajaksi sijaisella. Määräaikainen sijaisuus on ajalle 2.3.2026–30.6.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi, että tekninen johtaja on irtisanoutunut 23.2.2026 alkaen ja että hänen virkasuhteensa viimeinen voimassaolopäivä on 23.4.2026.

2. Päättää täyttää teknisen johtajan viran määräajaksi ajalle 2.3.2026–30.6.2026 Padasjoen kunnan käynnissä olevien organisaation uudelleenjärjestelyjen ja yhteistoimintamenettelyjen vuoksi ilman hakumenettelyä viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaisesti.



§ 28

Ajankohtaiset asiat hallitus 9.3.2026

PADDno-2025-207

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Kunnanjohtaja antaa kunnanhallitukselle katsauksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tietoonsa saatetuksi.



§ 29

Tiedoksisaantiasiat

Leader-kuntarahan laskutuksen tarkentaminen 2026–2027 (MMM:n lisärahoitushaku)
Liitteet oheismateriaalina.

Hollolan työllisyyslautakunnan pöytäkirja 4.2.2026 on luettavissa [kunnan sivuilla](#).

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen pöytäkirja 2.2.2026 on julkaistu
hyvinvointialueen verkkosivuilla: [Pöytäkirja](#)

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen 16.2.2026 pöytäkirja on julkaistu
hyvinvointialueen verkkosivuilla: [Pöytäkirja](#)

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
9.2.2026 on luettavissa osoitteesta <https://salpaus10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026190>

Hollolan kunnan ympäristöterveyslautakunnan (Päijät-Hämeen ympäristöterveys)
pöytäkirja 17.2.2026 on luettavissa [kunnan sivuilta](#).

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirja 18.2.2026 (tietopalvelusivu):
[Dynasty tietopalvelu : Lahden kaupunki](#)

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusten alueellisen maahanmuuton ja kotoutumisen
yhteistyöryhmän asettaminen 2026-2028, esitetty 23.2.2026 sähköpostitse Padasjoen
edustajaksi hyvinvointijohtajaa. Nimeämispyyntö oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Merkitään asiat tiedoksi.



§ 30

Otto-oikeusasiat

Valmistelijat / lisätiedot:

Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Asia on otettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Kunnanhallituksen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Toimielinten pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 17.2.2026

Teknisen lautakunnan jaosto 19.2.2026

Viranhaltijapäätökset, joihin otto-oikeutta voidaan käyttää:

Hallintojohtaja

Henkilöstö:

§ 1 Erillislisän myöntäminen, 19.02.2026

Kunnanjohtaja

§ 1 Kehityspäällikön toimisuhteen irtisanominen, 24.02.2026

§ 2 Teknisen johtajan määräaikainen viransijaisuus, 04.03.2026

§ 3 Hallintojohtajan palkkauksen tarkistaminen, 04.03.2026

Tekninenjohtaja

Hankinta:

§ 5 Satamaravintolan vesikaton korjaustyöt, 04.02.2026

§ 6 Teknisen työn koneiden hätä-seis-katkaisimien hankinta, 05.02.2026

§ 8 Sahan markiisien hankinta, 12.02.2026

§ 9 Sisäilman tarkkailu ja siihen liittyvät toimet kunnan kiinteistöissä, 18.02.2026

§ 10 Ruohonleikkurin hankinta tekniseen toimeen, 20.02.2026

§ 11 Matonpesupaikan altaiden hankinta, 20.02.2026

§ 12 Padasjoen kunnan terveysaseman käyttövesiputkien uusinta urakoitsijan valinta, 18.02.2026

Henkilöstö:

§ 7 Tehtävänimikkeiden muutos Ruokapalvelut, 05.02.2026



Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää:

1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kunnanhallituksen käsiteltäviksi ja
3. tyytyä muiden viranomaisten päätöksiin.