

Investointien työsuunnitelma 2026			1000 €:na	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Huom / pääas. Käyttö	
Suuret hankkeet			9120		tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	
x		Satama, satama-alue 2026	9052	460	AVI-luvan valitusaika	Sopimus laiturien rakentamiseksi		Allonmurtaja laitureiden rakentaminen	Allonmurtaja laitureiden rakentaminen	Polttoainejake-lun suunnittelu?	Polttoainejake-lun suunnittelu?	Polttoainejake-lun suunnittelu?	Polttoainejake-lun suunnittelu?	Kilpailutus uusi jakelupaikka, viranomaislaiturin jatke?	Kilpailutus uusi jakelupaikka, viranomaislaiturin jatke?	Kilpailutus uusi jakelupaikka, viranomaislaiturin jatke?	Aallonmurtajalaitureiden rakentaminen toteutetaan. Uuden polttoainejakelupaikan suunnittelu ja rakentamisen kilpailutus 2026: todetaan tilanne toimenpiteistä talouden tasapainoittamis päätösten jälkeen.
x		Kuntalan matalan laajennusosan purkaminen	9046		Purkamisen hinnoittelu, aiheen käsittely Telassa		Päätös purkamisesta , kunnanvaltuusto	Urakka kilpailutus	Urakka kilpailutus, valitusaika	Purkutyöt	Purkutyöt	Purkutyöt	Purkutyöt	Purkutyöt			Valtuuston päätettäväksi maaliskuussa. Purkukustannukset käyttötaloudesta , arvio 90 000
		Uusi koulu, Padasjoen polku		200			Päätös jatkotoimenpiteistä, kunnanvaltuusto										Valtuuston päätettäväksi jatkotoimenpiteistä maaliskuussa -->Rakennuttamisen ja valvonnon hankinta. Suunnittelu: Ark, RAK LVISA, kilpailutukset
		Maan hankinta		500													
Suuret hankkeet yht				1160													
Pienet talonrak.hankkeet			9130														
x		Monitoimitalo	9033	10					Suunnittelu	Suunnittelu		Suunnittelu	Suunnittelu				Altaiden peruskorjaus suunnittelu, työselostukset
x		Sataman matkailu	9055	60	Suunnittelu	Suunnittelu	Kilpailutus	Kilpailutus	Rakentaminen	Rakentaminen							Uuden varastorakennuksen rakentaminen
x		Sataman sauna	9019	10								Suunnittelu	Suunnittelu	Suunnittelu			Saunan suunnittelu. Rakentaminen 2027-2028
x		Kuntalan vanha osa	9046	15	Suunnittelu ja työt käynnissä	Työt käynnissä											WC/suihkutila + pienoiskeittiö 2. krs.
x		Terveyskeskus	9130	90	Suunnittelu	Kilpailutus	Rakentaminen	Rakentaminen	Rakentaminen	Rakentaminen							Käyttövesiputkiston peruskorjaus vaihe 1. Jatkuu vuosina 2027 ja 2028
x		Kunnan kalustovarikko		0													Suunnittelu ja kilpailutus 2027, rakentaminen 2028
Pienet hankkeet yht.				185													
Muut investoinnit			9140														
x		Vanha kirkkosilta	9085	150		Suunnittelu, selvitykset	Suunnittelu, selvitykset	Suunnittelu, selvitykset	Kilpailutus?	Kilpailutus?		Rakentaminen?	Rakentaminen?	Rakentaminen?	Rakentaminen?		Sillan peruskorjaus. Suunnittelu ja selvitykset tehdään. Todetaan tilanne toimenpiteistä talouden tasapainoittamis päätösten jälkeen.
		Monitoimitalon liikenneturvallisuus	9051	50		Suunnittelu	Suunnittelu	Kilpailutus				Rakentaminen	Rakentaminen				Perusparannus alueturvallisuuteen
x		Lukitusten uusinta	9056	60	Suunnittelu	Suunnittelu	Kilpailutus	Kilpailutus	Kilpailutus	Työt käynnissä	Työt käynnissä						Kullasvuoren koulu
x		Puistot , viheralueet	9038	65				Työt käynnissä	Työt käynnissä								Leikkivälineiden hankinta, matonpesupaikka
x		Kullasvuoren kuntopolkujen/latupohjien uusiminen		30	Suunnittelu	Suunnittelu	Kilpailutus	Kilpailutus	Kilpailutus	Rakentaminen	Rakentaminen						Jatkuu 2027
		Kuntosalilaitteita		15		Kilpailutus	Kilpailutus	Hankinta ja asennus	Hankinta ja asennus								Laitteiden uusinta
		Päiväkodin pihakalusteet		12					Työt käynnissä								Vanhaan pihaan uusia kalusteita
		Koulujen kuulusjärjestelmä		45	Suunnittelu	Suunnittelu	Kilpailutus	Kilpailutus	Työt käynnissä	Työt käynnissä	Työt käynnissä						Kuulusjärjestelmän toiminnan varmistus ennen tilausta.
Muut investoinnit yht.				427													
Irtaimisto			9150														
		Teknisen toimen laitehankinnat	9112	32		Hankinnat	Hankinnat	Hankinnat									Ruohonleikkuri ajettava malli 15000€, Siivoustoimen laitteet 16500€
		Sahan markkirit	9111	20				Hankinnat	Hankinnat								Ravintolan alueelle
Irtaimisto yhteensä				52													
Investoinnit yht.				1824													