
 

 

Confidential 

  

Muistio 
 
 
Kohde: Pappilanmäen koulu, Padasjoki, uudisrakennus 
              Esiopetus ja perusopetus sekä lukio 

  
LASKENTAMUISTIO, hankesuunnitteluvaiheen tavoitehinta-arvio 
 

Hintataso Haahtela Padasjoki (Lahden indeksitasossa) 98,0  

Tavoitehinta on laadittu Haahtela Kustannustieto® 2025-ohjelmalla 
 
Käytössä olleet suunnitelmat: 
 Tilaohjelma 10.9.2025, Hankesuunnitelma 9/2025 

Oppilasmäärä 208 oppilasta ja henkilökunta n. 50 henk 
 
Hankkeen laajuustiedot ja tavoitehinta-arvio, alv 0 % 

 
Tarkastelussa Pappilanmäen koulun investointikustannus tavoitehinta-arviona: 

 

Kylmät varastotilat ja katokset 105 m2 ei sisälly laajuuteen, kustannukset on huomioitu hanketekijöissä 

 
 

Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentuessa. 
Kustannusarvio on sitoumukseton ja todelliset kustannukset selviävät vasta 
jatkosuunnittelussa/urakoitsija tarjouksen ja toteutuksen yhteydessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ramboll CM Oy 
 
Päiväys 15.9.2025    
                 
Sivu 1 (3) 
 
 
 

Uudisrakennus, laajuustiedot Hankesuunnitteluvaiheen 
TAVO 15.9.2025 

Koulu ohjelma-ala, m2 2 879 

liikennetilat (käytävät, prh), m2 303 

tekniset tilat, m2 441 

kokonaistila-ala, m2 3 623 

kokonaisbruttoala, brm2   4 030 

tilatehokkuus (bruttoala/ohjelma-ala)  1,40 

Uudisrakennus Hankesuunnitteluvaiheen 
TAVO 15.9.2025 

€/brm2 

Rakennuttajan kustannukset; suunnittelu, rakennuttaminen ja 
valvonta, liittymät, rakennuslupa yms. 

780 000 € 194 

Rakennustekniset työt, LVIAJ- ja SÄH-työt  12 400 000 € 3 077 

Irtokalusteet ja väistötilat 550 000 € 136 

Hankevaraus (5 %) (lisä- ja muutostyöt, kustannusnousuvaraus) 720 000 € 179 

Kokonaishinta (alv. 0 %) 14 450 000 € 3 586 
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 Kokonaiskustannukset jakautuvat karkeasti seuraavasti  
(sisältyvät kokonaishintaan) alv 0 %:   
Perusopetus + lukio   8 200 000 € 
Hallinto ja tukitilat, (tilaohjelman kohdat 1-2 ja 6-9) 3 160 000 € 
Liikuntatilat    2 600 000 € 
Irtokalusteet       300 000 € 
Väistötilat       250 000 € 
 
Liikenne- ja tekniset tilat sekä hanketekijät on jaettu ohjelma-alojen suhteessa. 
Kokonaiskustannukset on arvioitava uudestaan, mikäli jotain tilaosuutta ei toteuteta. 

 
Kokonaishintaan ei sisälly seuraavat rakennuttajan kustannukset:  

- Tonttikustannukset, rahoituskustannukset   
- Taideinvestointi  
- av-tekniikka (kaapelointi sisältyy)  
- tilavarausjärjestelmä 
 

Erillishinnat ja varaukset, alv. 0% (sisältyvät kokonaishintaan) 
- Entisen koulun purkukustannus   350 000 € 
- Keittiölaitteet ja varusteet    200 000 € 
- Teknisentyön kojeet ja kalusteet   300 000 € 
- Irtokalusteet    300 000 € 
- Väistötilat      250 000 € 

 
Toimintavarustus: 

- Purunpoisto      70 000 € 
- Pölynpoistojärjestelmä (käsityö)     20 000 € 
- (Varavoima + UPS_ ei varausta) varavoimakontin liittymisvaraus sisältyy 

 
Hanketekijät tavoitearvioissa:   

- Maatöiden lisävaraus (stabilointi ja massanvaihto yms)  200 000 € 
- Ulkovarusteet (leikkivarusteet, turva-alustat)   250 000 € 
- Ulkovarusteet (päiväkodin leikkivälineet turva-alustoineen)    80 000 € 
- Ulkopuoliset rakenteet pp-telineet, kylmät varastot ja katokset 100 000 € 
- Hulevesijärjestelmä, varaus     20 000 € 
- Tonttiaidat ja piha-aidat + portit      45 000 € 
- VSS-lisäkustannus 135 m2    175 000 € 
- Sisäporras / opetusporras / korkea sisätila     50 000 € 
- Akustointilisä (avoimet opp.tilat ja aulat peittoäänenpoisto)    50 000 € 
- Esteettömyyslisä ja lukituslisä     50 000 € 
- Sääsuojausta ei ole huomioitu 

   
Laskentaperusteet: 
 Uudisrakennus: 

- Rakennus oletettu 2. kerrokseen, iv-konehuone 3 kerroksessa. Sisältää 1 kpl 8 hlön hissin 
- Huonekorkeus 3,7 m, kerroskorkeus 4,0 m. IV-konehuoneet huonekorkeus 4,5 m sekä 

liikuntasalin vapaa korkeus 8,0 m   
- Rakennuksessa kantava betonirunko-liittopalkki-ontelolaatta. 

 
Piharakenteet ja varusteet: 
- Tontin pinta-alaksi on huomioitu: 

o  17 000 m2 
o  asfaltoituna 5 000 m2 
o  sora-alueena 1 000 m2 (pallottelu ja lumenläjitys päiväkodin pihassa) 
o  vaativana liikennealueena laatoitus ja turva-alueet yht. 3 000 m2 
o  nurmikkoa ja istutusaluetta 4 500 m2 

- Rakennus on huomioitu perustettavaksi paaluille   
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- Autopaikkoja on huomioitu tontinkäyttöluonnoksen mukaan. 2 kpl sähköauton latauspiste. 
Autolämmityspaikkoja on varattu 60 kpl.   

 
Sisäpuoliset rakenteet: 
- Ikkunat alumiini / puurakenteisia, osin alumiinirakenteisia (aulat ja ruokala).  
- Väliseiniin on huomioitu lasiseiniä ja siirtoseinät on huomioitu tilaohjelmassa mainittuihin tiloihin. 
- Ovet puurakenteiset, luokkatilojen, -työtilojen ovet dB-luokiteltuja. 
- Normaalisti seinäpinnat ovat maalattuja, wc- ja keittiötilat laatoitettu. 
- Käytävien ja luokkien lattiapinnat esim. tekstiilimatto, tekniset luokkatilat esim. kolikkomatto. 

Aulat ja ruokasalitilat laatoitettu. Valmistuskeittiötilat esim. akryylibetonia.  
- WC-pesutilat ja muut kosteat tilat laatoitettu. 
- Alakatot pääosin akustisia levykattoja. 
- Keittiön laitteet ja kalusteet on huomioitu valmistuskeittiötasoisina.  
- Päiväkodin osalle huomioitu mm. kaappisängyt ja eteisten naulakot.  
- Koulutilojen kalusteet tilojen käyttötarkoituksen mukaan.   

 
                             Talotekniikka 

- Jäähdytys on huomioitu: oppilashuolto, koulun toimisto- ja taukotilat, päiväkodin ryhmä- ja 
lepotilat, päiväkodin toimisto- ja taukotilat, keittiötilat, serveritila sekä kunnan käyttöön tulevat 
toimistotilat. 

- Lämmitysmuotona kaukolämpö, muita lämmitysvaihtoehtoja ei ole huomioitu lisähintana 
(maalämpö-, ilmavesilämpö tmv). 

- LVIAS-hinnat ovat huomioitu Haahtelan tavon mukaisesti, korjattuna m2-hintoja toteumatietojen 
perusteella. Sprinkler-järjestelmää ei ole huomioitu.  
 

Rakennuttajan kustannukset 
- Rakennuttamiskustannukset; suunnittelut ja tutkimukset 300 000 €, rakennuttaminen ja valvonta 

250 000 €. 
- Rakennuslupa, im-manageroinnit, huoltokirja, P1-koordinointi, yms. varaus 100 000 €.  
- Uudet liittymät, varaus 130 000 €. 
- Rakennuttajan hankevaraus 5,0 %. 

 
 

 
Liitteet Tavoitehinta-arvio 15.9.2025 
 
 
  



15.9.2025

  Ari Nuutinen

Ramboll CM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

 V3 Padasjoen uusi kouluhanke

Pappilanmäen koulu, uudisrakennus

Ei päiväkotia

Vaihe: Hankesuunnittelu 1.9.2025

Paikkakunta: Padasjoki (Lahden indeksialue)

Haahtela-ind.: 98,0 / 1.2025

Hintataso: 98,0 / 8.2025

Laajuus: 3 623 m2, 4 030 brm2, 18 874 rm3

Hankekoko: 4 030 brm2

Jakaja: 4 030 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 780 000 5,4194

B2  Rakennustekniset työt 9 790 000 67,82 429

B3  LVI-työt 1 600 000 11,1397

B4  Sähkötyöt 7,01 010 000 251

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  13 180 000 91,23 270

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus 300 000 2,174

Toiminnan ylläpito 250 000 1,762

Rahoitus  

Hankevaraukset 720 000 5,0179

Muut kustannukset 1 270 000 8,8315

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 14 450 000 100,03 586

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 685 000 914

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 18 134 000 4 500
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15.9.2025

  Ari Nuutinen

Ramboll CM Oy

TILALUETTELO

Hanke:

 V3 Padasjoen uusi kouluhanke

Pappilanmäen koulu, uudisrakennus

Ei päiväkotia

Vaihe: Hankesuunnittelu 1.9.2025

Paikkakunta: Padasjoki (Lahden indeksialue)

Haahtela-ind.: 98,0 / 1.2025

Hintataso: 98,0 / 8.2025

Laajuus: 3 623 m2, 4 030 brm2, 18 874 rm3

Hankekoko: 4 030 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A UUDISRAKENNUKSEN TILAOHJELMA

A 1. KOULUN JA PÄIVÄKODIN HALLINTO- JA TYÖTILAT

A Rehtori 12,0 1,0 12

A Varhaiskasvatuksen hallinto 12,0 0

A Kanslia 20,0 1,0 20

A Opinto-ohjaaja 12,0 1,0 12

A Taukotila 30,0 1,0 30

A Henkilökunnan työskentelytila 20,0 1,0 20

A Etäpalaveri-, puhelu- ja hiljaisen työn tila 5,0 1,0 5

A Neuvottelutila 1 20,0 1,0 20

A Neuvottelutila 2 15,0 0

A Monistus-, tulostus- ja materiaalitila 10,0 1,0 10

A Henkilökunnan WC 1,5 3,0 5

A Henkilökunnan LE-WC 5,5 1,0 6

Yhteensä 12 139

B 2. OPPILASHUOLLON TILAT

B Vastaanottohuone, kuraattori/psykologi 15,0 1,0 15

B Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/lääkäri 15,0 1,0 15

B Oppilashuollon odotustila 6,0 1,0 6

B Varasto 8,0 1,0 8

B LE-WC 6,0 1,0 6

Yhteensä 5 50

D 4. KOULU

Yhteensä

D.1 4.1 ESI- JA ALKUOPETUS E-2

D.1 Esiopetuksen toimintatilat

D.1 Opetustila, esiopetus 45,0 1,0 45
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

D.1 Pienryhmätila, esiopetus 8,0 1,0 8

D.1 Perusopetuksen 1-2 toimintatilat

D.1 Opetustila, 1-2 45,0 2,0 90

D.1 Oppimisaula, E-2 20,0 1,0 20

D.1 Pienryhmätila, 1-2 8,0 1,0 8

D.1 Opetusvälinevarasto, E-2 5,0 1,0 5

D.1 Esi- ja alkuopetuksen eteis- ja wc-tilat

D.1 Märkäeteis ja vaate-eteistila, E-2 25,0 1,0 25

D.1 WC-tilat, E-2 1,5 3,0 5

Yhteensä 11 206

D.2 4.2 PERUSOPETUS 3-6

D.2 Perusopetuksen 3-6 toimintatilat

D.2 Opetustila, 3-6 45,0 4,0 180

D.2 Pienluokka 20,0 1,0 20

D.2 Oppimisaula, 3-6 20,0 1,0 20

D.2 Pienryhmätila, 3-6 8,0 3,0 24

D.2 Opetusvälinevarasto, 3-6 5,0 1,0 5

D.2 3-6 eteis- ja wc-tilat

D.2 Kenkä- ja vaate-eteistilat, 3-6 35,0 1,0 35

D.2 WC-tilat, 3-6 1,5 5,0 8

D.2 LE-WC 5,5 1,0 6

Yhteensä 17 297

D.3 4.3 PERUSOPETUS 7-9 JA LUKIO

D.3 Perusopetuksen 7-9 ja lukion toimintatilat

D.3 Äidinkieli, S2, ET, UE 45,0 2,0 90

D.3 Muut kielet 45,0 2,0 90

D.3 Historia, yhteiskuntaoppi, filosofia 50,0 1,0 50

D.3 Oppimisaula, 7-L 20,0 2,0 40

D.3 Pienryhmätila, 7-L 8,0 4,0 32

D.3 Opetusvälinevarasto, 7-L 5,0 2,0 10

D.3 Kenkä- ja vaate-eteistilat, 7-9 25,0 1,0 25

D.3 Kenkä- ja vaate-eteistilat, lukio 25,0 1,0 25

D.3 WC-tilat, 7-L 1,5 6,0 9

Yhteensä 21 371

D.4 4.4 LUONNONTIETEET

D.4 Matematiikka, fysiikka, kemia psykologia 50,0 2,0 100

D.4 Laboratorio 50,0 1,0 50

D.4 Biologia, maantiede 50,0 1,0 50

D.4 FY-KE-BG varasto 20,0 1,0 20

D.4 LUMA-aula 20,0 0

Yhteensä 5 220
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

D.5 4.5 TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPETUSTILAT

D.5 Suunnittelutila/taitoaula 20,0 1,0 20

D.5 WC-tila 1,5 4,0 6

Yhteensä 5 26

D.5.1 4.5.1 TEKNINEN TYÖ

D.5.1 Konesali 60,0 1,0 60

D.5.1 Metallityö 45,0 1,0 45

D.5.1 Kuumakäsittely (-väh. kaasukeskus 2m2) 16,0 1,0 16

D.5.1 Kaasukeskus 2,0 1,0 2

D.5.1 Pintakäsittely 20,0 1,0 20

D.5.1 Yläkoulu puutyö (-väh. purunpoisto 3m2) 52,0 1,0 52

D.5.1 Alakoulu puutyö (-väh. purunpoisto 2m2) 43,0 1,0 43

D.5.1 Purunpoisto 5,0 1,0 5

D.5.1 Sähkötyöt 20,0 1,0 20

D.5.1 Varastohuone 25,0 1,0 25

Yhteensä 10 288

D.5.2 4.5.2 TEKSTIILITYÖ JA KUVATAIDE

D.5.2 Tekstiilityö ja kuvataide 50,0 1,0 50

D.5.2 Märkätila ja muovailu 16,0 1,0 16

Yhteensä 2 66

D.5.3 4.5.3 MUSIIKKI

D.5.3 Musiikin opetustila 50,0 1,0 50

D.5.3 Musiikin varasto 10,0 1,0 10

Yhteensä 2 60

D.5.4 4.5.4 KOTITALOUS JA TERVEYSTIETO

D.5.4 Opetustila, kotitalous 90,0 1,0 90

D.5.4 Kodinhoitotila 10,0 1,0 10

Yhteensä 2 100

D.6 4.6 KOULUN HUOLTOTOIMENTILAT

D.6 Siivouskomero 5,0 3,0 15

Yhteensä 3 15

D.7 4.7 KOULUN MUUT TILAT

D.7 Oppilaskunta 15,0 1,0 15

Yhteensä 1 15

E 5. LIIKUNTATILAT

E Liikuntasali 400,0 1,0 400

E Liikuntavälinevarasto 30,0 2,0 60
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

E Ulkoiluvälinevarasto -> kylmä 10,0 0

E Liikuntasalin kenkäeteinen 10,0 1,0 10

E Oppilaiden Pukutila 20,0 4,0 80

E Oppilaiden Pukutila, katsomuksellinen 10,0 1,0 10

E Oppilaiden Pesutila 7,0 4,0 28

E WC-tila 1,5 8,0 12

E Pesu- ja wc-tila katsomuksellinen 8,0 1,0 8

E Liikunnanopett. Puku- Pesu- ja wc-tila 10,0 2,0 20

Yhteensä 24 628

F 6. RUOKAHUOLLON TILAT

F Aula 40,0 1,0 40

F WC-tilat, etuh 4,0 4,0 16

F LE-WC 5,5 1,0 6

F Ruokasali 60,0 1,0 60

F Kabinetti 20,0 1,0 20

F Jakelulinjastot 30,0 1,0 30

F Keittiötilat yht. 130m2

F Valmistuskeittiö 49,0 1,0 49

F Diettikeittiö 15,0 1,0 15

F Astianpesu 15,0 1,0 15

F Kuivavarasto 6,0 1,0 6

F Astiavarasto 6,0 1,0 6

F Emäntä 5,0 1,0 5

F Kylmiö 4,0 2,0 8

F Pakastin 4,0 1,0 4

F Siivouskomero 2,0 1,0 2

F Tavaran vastaanotto 10,0 1,0 10

F Astianpalatus 10,0 1,0 10

Yhteensä 21 302

G 7. SOSIAALITILAT

G Henkilökunnan sosiaalitila 30,0 1,0 30

G Pukeutumistila 1,5 3,0 5

G WC 1,5 3,0 5

G Suihku 1,5 3,0 5

Yhteensä 10 44

H 8. MUUT TILAT

H Siivouskeskus 18,0 1,0 18

H Varasto 5,0 1,0 5

H Kiinteistöhuollon varasto 10,0 1,0 10
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

H Koulukeskuksen keskusvarasto 20,0 1,0 20

Yhteensä 4 53

J LIIKENNETILAT

J Tuulikaappi 4,0 1,0 4

J Aula 25,0 1,0 25

J Jakava liikenne (käytävät) 12,0 2,0 24

J Jakava liikenne (käytävät) 40,0 4,0 160

J 1.krs Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 2,0 36

J 2.krs Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 2,0 36

J iv Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18

Yhteensä 13 303

K TEKNISET TILAT

K SPK 10,0 1,0 10

K TELE 5,0 1,0 5

K LJH 20,0 1,0 20

K Hissikuilu 4,0 2,0 8

K Tekniikkakomero 1,0 8,0 8

K Ilmanvaihto, keittiö 50,0 1,0 50

K Ilmanvaihto 170,0 2,0 340

Yhteensä 16 441

L Varastot kylmät (hanketekijöissä)

Yhteensä

Lastauslaituri 20m2

Häkkivarasto 10m2

Ulkoliikuntavälinevarasto 10m2
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Uusi koulu –hanke, tilaohjelma
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PAPPILANMÄEN UUDISRAKENNUS KULLASVUOREN OLEMASSA OLEVA 
KOULU+ LAAJENNUS

1. KOULUN HALLINTO- JA TYÖTILAT 139 Hallinto- ja työtilat, yht. 30 hlö. 1. KOULUN HALLINTO- JA TYÖTILAT 153
Rehtori 1 12 12 Yksilötyöskentely, asiakaspalvelu, 

luottamuksellinen.
Rehtori 1 12 12 12

Kanslia 1 20 20 Yksilötyöskentely, asiakaspalvelu, 
luottamuksellinen.

Kanslia 1 20 20 20

Opinto-ohjaaja 1 12 12 Hyvä ääneneristys, asiakaspalvelu, 
luottamuksellinen.

Opinto-ohjaaja 1 12 12 12

Henkilökunnan taukotila 1 30 30 Keittiövarustus. Henkilökunnan taukotila 1 32,5 32,5 32,5
Henkilökunnan työskentelytila 1 20 20 Monitilatoimisto, nimeämättömät työpisteet. 

Työtila, materiaalit.
Henkilökunnan työskentelytila 1 20 20 20

Etäpalaveri-, puhelu- ja hiljaisen työn tila 1 5 5 Etäpalaveri-, puhelu- ja hiljaisen työn tila 1 5 5 5
Neuvottelutila 1 20 20 10 hlö. Neuvottelutila 1 20 20 20
Monistus-, tulostus- ja materiaalitila 1 10 10 Monistus-, tulostus- ja materiaalitila 1 19,5 19,5 19,5
Henkilökunnan wc-tilat hallinto- ja työtilojen 
yhteydessä

3 1,5 4,5 Henkilökunnan wc-tilat hallinto- ja työtilojen 
yhteydessä

4 3 12 12

Henkilökunnan esteetön wc 1 5,5 5,5 Henkilökunnan esteetön wc

2. OPPILASHUOLLON TILAT 50 2. OPPILASHUOLLON TILAT 50
Vastaanottohuone, kuraattori/ psykologi 1 15 15 Pako-ovi. Hyvä ääneneristys. Vesipiste ja 

lukittavaa kaappitilaa.
Vastaanottohuone, kuraattori/ psykologi 1 15 15 15

Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/ lääkäri 1 15 15 Pako-ovi. Hyvä ääneneristys. Vesipiste ja 
lukittavaa
kaappitilaa. Näköseula etäisyys 4 m, 
ihannemuoto neliö.

Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/ lääkäri 1 15 15 15

Oppilashuollon odotustila 1 6 6 Voi olla osa sisäistä käytävätilaa, ei läpikulkua. 
Oppilashuollon sijoitus lähelle hallintoa. Hyvä 
yhteys myös
ulkoa. Myös kesäajan käyttö.

Oppilashuollon odotustila 1 6 6 6

Varasto 1 8 8 Monitoimikone, palosuojakaappi, hyllytilaa, 
jääkaappi.

Varasto 1 8 8 8

Esteetön wc 1 6 6 Näytteenanto. Esteetön wc 1 6 6 6

4. KOULU 1663,5 4. KOULU 1917
4.1 Esi- ja alkuopetus E-2 4.1 Esi- ja alkuopetus E-2

10.9.2025
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Esiopetuksen toimintatilat Oppilasmäärä 13, joista täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa 9 esiopetuksen jälkeen.  
Teoria-aineiden lisäksi ikäryhmän kuvataide ja 
musiikki opetetaan kotiluokissa.

Esiopetuksen toimintatilat

Opetustila, esiopetus 1 45 45 Yhdistettävissä esim. ääntä eristävällä taiteovella 
yhteisiin tiloihin. Tavoitteena on tilojen sujuva 
yhteiskäyttö pedagogisen tarpeen mukaan, esim. 
kuvataiteen opetuksessa.

Opetustila, esiopetus 1 50,5 50,5 50,5

Pienryhmätila, esiopetus 1 8 8 Laaja-alainen erityiopetus. Pienryhmätila, esiopetus 1 8 8 8

Perusopetuksen 1-2 toimintatilat Oppilasmäärä 30. Teoria-aineiden lisäksi 
ikäryhmän kuvataide ja musiikki opetetaan 
kotiluokissa.

Perusopetuksen 1-2 toimintatilat

Opetustila, 1-2 2 45 90 Yhdistettävissä esim. ääntä eristävällä taiteovella 
toisiinsa luokkapariksi. Tavoitteena on tilojen 
sujuva yhteiskäyttö pedagogisen tarpeen 
mukaan, esim. kuvataiteen opetuksessa. Katso 
kohta "perusopetuksen 3-6 toimintatilat". 
Opetustilojen väliin käyntiovi.

Opetustila, 1-2 2 52 104 104

Oppimisaula, E-2 1 20 20 Yhteinen esi- ja alkuopetuksen kanssa. Aulassa 
vesipisteet ja allastasot esim. kuvataiteen 
tarpeisiin.

Oppimisaula, E-2 1 33,5 33,5 33,5

Pienryhmätila, 1-2 1 8 8 Laaja-alainen erityiopetus. Pienryhmätila, 1-2 1 8,5 8,5 8,5
Opetusvälinevarasto, E-2 1 5 5 Opetusvälinevarasto, E-2 1 11,5 11,5 11,5

Esi- ja alkuopetuksen eteis- ja wc-tilat Esi- ja alkuopetuksen eteis- ja wc-tilat
Märkäeteis- ja vaate-eteistila, E-2 1 25 25 Kuraeteis- ja eteistila, kenkien ja vaatteiden 

säilytys. Vesipiste ja saappaidenpesupaikka. 
Alipaineistettu ja erotettu ovilla muusta 
toimintatilasta. Mitoitus n. 0,5 hym2/oppilas. 
Aikuisten ulkovaatteille ja kengille varataan 
kalustetta säilytykseen.

Märkäeteis- ja vaate-eteistila, E-2 1 28 28 28

WC-tilat, E-2 3 1,5 4,5 WC-tilat, E-2 3 1,5 4,5 4,5

4.2 Perusopetus 3-6 4.2 Perusopetus 3-6
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10.9.2025

Perusopetuksen 3-6 toimintatilat Oppilasmäärä 61. Toimintatilat sijoitetaan lähelle 
E-2 luokkien tiloja, jolloin toimintatiloja voidaan 
käyttää joustavasti eri luokka-asteiden 
toimintaan.

Perusopetuksen 3-6 toimintatilat

Opetustila, 3-6 4 45 180 Kaksi vierekkäistä opetustilaa
yhdistettävissä esim. ääntä eristävällä
taiteovella toisiinsa luokkapareiksi.

Opetustila, 3-6 4 53 212 212

Pienluokka, 3-6 1 20 20 Pienluokka, 3-6 1 38 38 38
Oppimisaula, 3-6 1 20 20 Oppimisaula, 3-6 1 28 28 28
Pienryhmätila, 3-6 3 8 24 Laaja-alainen erityiopetus. Kaksi vierekkäistä 

pienryhmätilaa yhdistettävissä esim. ääntä 
eristävällä taiteovella toisiinsa. 

Pienryhmätila, 3-6 3 8 24 24

Opetusvälinevarasto 3-6 1 5 5 Opetusvälinevarasto 3-6 1 9 9 9

3-6 eteis- ja wc-tilat 3-6 eteis- ja wc-tilat
Kenkä- ja vaate-eteistilat, 3-6 1 35 35 Vesipiste ja saappaidenpesupaikka. 

Alipaineistettu ja erotettu ovilla muusta 
toimintatilasta. Mitoitus n. 0,5 hym2/oppilas. 
Aikuisten ulkovaatteille ja kengille varataan 
kalustetta säilytykseen.

Kenkä- ja vaate-eteistilat, 3-6 1 35 35 35

WC-tilat, 3-6 5 1,5 7,5 WC-tilat, 3-6 4 1,5 6 6
Esteetön wc 1 5,5 5,5 Esteetön wc 1 5,5 5,5 5,5

4.3 Perusopetus 7-9 ja lukio 4.3 Perusopetus 7-9 ja lukio
Perusopetuksen 7-9 ja lukion toimintatilat Oppilasmäärä 44+40=84. Toimintatilat sijoitetaan 

lähelle luonnontieteiden tiloja.
Perusopetuksen 7-9 ja lukion toimintatilat

Äidinkieli, S2, ET, UE 2 45 90 Opetustilojen väliin käyntiovet. Äidinkieli, S2, ET, UE 2 46 92 92
Muut kielet (EN, RU, VEB,SAB) 2 45 90 Opetustilojen väliin käyntiovet. Muut kielet (EN, RU, VEB,SAB) 2 45 0 90 90
Historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 
yrittäjyyskasvatus

1 50 50 Opetustilojen väliin käyntiovet. Historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 
yrittäjyyskasvatus

1 50 50 0 50

Oppimisaula, 7-L 2 20 40 Aulassa säilytyskalusteet oppilaiden tavaroille. Oppimisaula, 7-L 1 1 20 44,5 20 44,5 64,5

Pienryhmätila, 7-L 4 8 32 Laaja-alainen erityiopetus. Kaksi vierekkäistä 
pienryhmätilaa yhdistettävissä esim. ääntä 
eristävällä taiteovella toisiinsa. 

Pienryhmätila, 7-L 2 2 8 8 16 16 32

Opetusvälinevarasto, 7-L 2 5 10 Opetusvälinevarasto, 7-L 1 1 5 8 5 8 13

7-9 ja lukion eteis- ja wc-tilat 7-9 ja lukion eteis- ja wc-tilat
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Kenkä- ja vaate-eteistilat, 7-9 1 25 25 Vesipiste. Alipaineistettu ja erotettu ovilla muusta 
toimintatilasta. Mitoitus n. 0,5 hym2/oppilas.

Kenkä- ja vaate-eteistilat, 7-9 1 25 25 25

Kenkä- ja vaate-eteistilat, lukio 1 25 25 Vesipiste. Alipaineistettu ja erotettu ovilla muusta 
toimintatilasta. Mitoitus n. 0,5 hym2/oppilas.

Kenkä- ja vaate-eteistilat, lukio 1 25 25 25

WC-tilat, 7-L 6 1,5 9 WC-tilat, 7-L 4 4 1,5 1,5 6 6 12

4.4 Luonnontieteet 4.4 Luonnontieteet
Matematiikka, fysiikka, kemia, psykologia 2 50 100 Yhdistettävissä. Matematiikka, fysiikka, kemia, psykologia 2 50 100 100
Laboratorio 1 50 50 Laboratorio 1 50 50 50
Biologia, maantiede 1 50 50 Biologia, maantiede 1 50 50 50
FY-KE-BG varasto 1 20 20 FY-KE-BG varasto 1 20 20 20

4.5 Taito- ja taideaineiden opetustilat Iltakäyttö. 4.5 Taito- ja taideaineiden opetustilat
Suunnittelutila/ taitoaula 1 20 20 Yhteinen teknisen- ja tekstiilityön, kuvataiteen ja 

musiikin kanssa. Aulassa tilaa esim. 
oppilastöiden esittelylle.

Suunnittelutila/ taitoaula 1 20 20 20

WC-tila 4 1,5 6 Wc-tilojen määrä ja sijainti tarkentuu 
suunnitteluratkaisun ja esim. iltakäytön mukaan.

WC-tila 4 1,5 6 6

4.5.1 Tekninen työ 4.5.1 Tekninen työ
Konesali 1 60 60 Konesali 1 1 60 26,5 60 26,5 86,5
Metallityö 1 45 45 Metallityö 1 45 45 45
Kuumakäsittely 1 18 18 Kuumakäsittely 1 1 18 17,5 18 17,5 35,5
Pintakäsittely 1 20 20 Pintakäsittely 1 1 20 15,5 20 15,5 35,5
Yläkoulu puutyö 1 55 55 Yläkoulu puutyö 1 55 55 55
Alakoulu puutyö 1 45 45 Alakoulu puutyö 1 84 84 84
Sähkötyö 1 20 20 Sähkötyö 1 20 20 20
Varasto 1 25 25 Varasto 1 25 25 25
Opettajan tila Opettajan tila 1 4 4 4
Purutila Yläkoulun purunpoisto ulkopuolisella kontilla. Purutila 1 5 5 5

4.5.2 Tekstiilityö ja kuvataide 4.5.2 Tekstiilityö ja kuvataide
Tekstiilityö ja kuvataide, opinto-ohjaus, 
veneily

1 50 50 Sis. Tekstiilityön sovitustilan ja varaston. Tekstiilityö ja kuvataide, opinto-ohjaus, 
veneily

1 50 50 50

Märkätila ja muovailu 1 16 16 Yhteinen kaikkien taito- ja taideaineiden kanssa. Märkätila ja muovailu 1 16 16 16
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PAPPILANMÄEN UUDISRAKENNUS KULLASVUOREN OLEMASSA OLEVA 
KOULU+ LAAJENNUS

10.9.2025

4.5.3 Musiikki 4.5.3 Musiikki
Musiikin opetustila 1 50 50 Musiikin opetustila 1 50 50 50
Musiikin varasto 1 10 10 Musiikin varasto 1 10 10 10

4.5.4 Kotitalous ja terveystieto 4.5.4 Kotitalous ja terveystieto
Kotitalous, terveystieto 1 100 100 Lähellä ruokalaa, jolloin kotitalouden keittiötä 

voidaan käyttää myös koulun tapahtumien 
tarjoilussa. Sisältää myös kodinhoitotilan. 
Kotitalouden opetuksessa käytetyt raaka-aineet 
toimitetaan osittain samoissa toimituksissa 
koulukeskuksen keittiön kanssa.

Kotitalous, terveystieto 1 100 100 100

4.6 Koulun huoltotoimentilat 4.6 Koulun huoltotoimentilat
Siivouskomero 3 5 15 Yksi siivouskomero taito- ja taideaineiden 

tilakokonaisuuden yhteydessä. Siivouskeskus, 
pehmopaperivarasto ja kiinteistöhuollon varasto 
on esitetty kohdassa 8. MUUT TILAT.

Siivouskomero 2 3 5 5 10 15 25

4.7 Koulun muut tilat 4.7 Koulun muut tilat
Oppilaskunta 1 15 15 Minikeittiö+ säilytys. Sijainti 7-L tilojen yhteyteen. Oppilaskunta 1 15 15 15

5. LIIKUNTATILAT 628 Iltakäyttö. 5. LIIKUNTATILAT 648
Liikuntasali 1 400 400 Jaettavissa kahteen yhtä suureen osaan. 

Salituolien säilytys
varastossa tai esim. näyttämön alla.

Liikuntasali 1 460 460 460

Katsomo? Katsomo? 1
Näyttämö? Näyttämö? 1
Liikuntavälinevarasto 2 30 60 Yhtenäinen tila, josta varataan tuolisäilytykselle 4 

m2 ja iltakäytölle n. 2 m2 (merkinnät lattiaan)
Liikuntavälinevarasto 1 36 36 36

Ulkoiluvälinevarasto 1 10 10 Varasto suksille ja luistimelle. Ulkoiluvälinevarasto 1 1 10 3,5 10 3,5 13,5
Liikuntasalin kenkäeteinen 1 10 10 Kenkähyllyt ulko-oven lähelle. Liikuntasalin kenkäeteinen 1 6,5 6,5 6,5
Oppilaiden pukutila (liikuntatilat) 4 20 80 Neljä ryhmäpukuhuonetta. Oppilaiden pukutila (liikuntatilat) 4 21 84 84
Oppilaiden pukutila, yksilöllinen 1 10 10 Oppilaiden pukutila, yksilöllinen 1 4,5 4,5 4,5
Oppilaiden pesutila (liikuntatilat) 4 7 28 3-4 suihkua per tila. Oppilaiden pesutila (liikuntatilat) 4 5 20 20
Wc (liikuntatilat) 8 1,5 12 1-2 kpl/ ryhmäpukuhuone. Wc (liikuntatilat) 4 1,5 6 6



Uusi koulu –hanke, tilaohjelma

Kp
l

hy
m

²/k
pl

 (k
es

ki
ar

vo
)

hy
m

² y
ht

.

Ky
lm

ät
 ti

la
t

Ka
to

ks
et

hy
m

² k
äy

ttä
jä

ry
m

itt
äi

n,
 y

ht
.

To
im

in
ta

/ h
uo

m
io

Kp
l, 

la
aj

en
nu

s/
 u

us
i

Kp
l, 

ol
em

as
sa

 o
le

va

hy
m

²/k
pl

 (k
es

ki
ar

vo
), 

la
aj

en
nu

s
hy

m
²/k

pl
 (k

es
ki

ar
vo

), 
ol

em
as

sa
 o

le
va

hy
m

², 
la

aj
en

nu
s 

yh
t.

hy
m

², 
ol

em
as

sa
 o

le
va

 y
ht

.

hy
m

² y
ht

.

Ky
lm

ät
 ti

la
t

Ka
to

ks
et

hy
m

² k
äy

ttä
jä

ry
m

itt
äi

n,
 y

ht
.
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LE-wc+ suihku (liikuntatilat) 1 8 8 Yksilöllinen pukutila tämän yhteydessä. LE-wc+ suihku (liikuntatilat) 1 5,5 5,5 5,5
Liikunnanopettajan puku-, wc- ja pesutila 2 10 20 Liikunnanopettajan puku-, wc- ja pesutila 2 6 12 12

6. RUOKAHUOLLON TILAT 301,5 6. RUOKAHUOLLON TILAT 301,5
Aula 1 40 40 Esteettömän pääsisäänkäynnin yhteydessä. 

Sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan eri 
käyttäjäryhmille ratkaisuja vaatteiden, 
tarvikkeiden, mahdollisten apuvälineiden jne. 
säilyttämiseen. Aulaa voidaan käyttää myös 
ruokailuun.

Aula 1 40 40 40

Wc-tilat 4 4 16 Wc-tiloissa etutila. Wc-tilat 4 4 16 16
Esteetön wc 1 5,5 5,5 Esteetön wc 1 5,5 5,5 5,5
Ruokasali 1 60 60 Ruokailu- ja opetustila. Ruokasalissa käy 

syömässä esiopetuksen, perusopetuksen ja 
lukion oppilaat sekä opettajaa, yhteensä 188 
oppilasta ja 29 opettajaa (yht. 217 hlö). 
Oppilaiden ja opettajien lisäksi ruokalassa käy 
syömässä muuta henkilökuntaa. Mitoituksessa 
on käytetty arvoa 80 hlö/ruokailuvuoro, ruokailu 
kolmessa vuorossa.

Ruokasali 1 60 60 60

Kabinetti 1 20 20 Ruokailu- ja opetustila. Kabinetti 
kokoontumistilana ja isona neuvottelutilana.

Kabinetti 1 20 20 20

Jakelulinjastot 1 30 30 Ruuan jakelu. Jakelulinjastot 1 30 30 30
Valmistuskeittiö (sis. tiskauksen, 
astianpalautuksen, toimiston, varastot, 
siivouksen)

1 130 130 Tavoiteltava muoto on neliö. Astiat suoraan 
palautuslinjalle. Ateriamäärä arvio 300 
annosta/vrk.

Valmistuskeittiö (sis. tiskauksen, 
astianpalautuksen, toimiston, varastot, 
siivouksen)

1 130 130 130

Henkilökunnan sosiaalitilat Ruokahuollon henkilökunnan sosiaalitilat 
yhdistetään muun henkilökunnan sosiaalitiloihin.

Henkilökunnan sosiaalitilat

Lastauslaituri 1 20 20 Tavaran ja ruokavaunujen vastaanotto. Korkeus 
maanpinnasta 400-700 mm, katos.

Lastauslaituri 1 20 20

Kylmä häkkivarasto 1 10 10 Rullakoiden säilytys. Lukittava tila. Kylmä häkkivarasto 1 10 10

7. SOSIAALITILAT 43,5 7. SOSIAALITILAT 43,5
Henkilökunnan sosiaalitila 1 30 30 Esiopetus+ koulu+ lukio+ oppilashuolto+ 

ruokahuolto+ laitospalvelu, yht. 42 hlö.
Henkilökunnan sosiaalitila 1 30 30 30

Henkilökunnan wc- ja suihkutila sosiaalitilojen 
yhteydessä

3 4,5 13,5 Henkilökunnan wc- ja suihkutila sosiaalitilojen 
yhteydessä

3 4,5 13,5 13,5
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PAPPILANMÄEN UUDISRAKENNUS KULLASVUOREN OLEMASSA OLEVA 
KOULU+ LAAJENNUS

10.9.2025

8. MUUT TILAT 53 8. MUUT TILAT 53
Siivouskeskus 1 18 18 Siivouskeskus 1 18 18 18
Varasto 1 5 5 Pehmopaperit (eurolavoilla), pesuaineet. 

Sijoitetaan siivouskeskuksen viereen.
Varasto 1 5 5 5

Kiinteistönhuollon varasto 1 10 10 Kiinteistönhuollon varasto 1 10 10 10
Koulukeskuksen keskusvarasto 1 20 20 Kuljetus eurolavoilla. Koulukeskuksen keskusvarasto 1 20 20 20

KOULU YHTEENSÄ KOULU YHTEENSÄ
LÄMPIMÄT TILAT 2879 Hyötyala. Hyötyalaan lasketaan kaikki 

tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Hyötyalaan ei lasketa 
rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevia tiloja, 
kuten käytäviä, portaita ja porrashuoneita eikä 
teknisiä tiloja.

LÄMPIMÄT TILAT 1320 1846 3166

KYLMÄT TILAT 20 KYLMÄT TILAT 20
KATOKSET 20 KATOKSET 20

9. TEKNISET TILAT 9. TEKNISET TILAT
IV-konehuone Tarkentuu suunnittelun edetessä. IV-konehuone
Sähköpääkeskus Tarkentuu suunnittelun edetessä. Sähköpääkeskus
Lämmönjakohuone Tarkentuu suunnittelun edetessä. Lämmönjakohuone
Tele/ ATK Tarkentuu suunnittelun edetessä. Tele/ ATK
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